



План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в оценке по модели PISA

МБОУ «СШ №24» города Смоленска

Цель: создание условий для формирования высокого уровня функциональной грамотности обучающихся и подготовки к участию в оценке по модели PISA.

Задачи:

1. Выявить затруднения и проблемы в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.
2. Повысить квалификацию педагогических кадров по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в рамках подготовки к участию в оценке по модели PISA.
3. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса для развития функциональной грамотности обучающихся.
4. Формировать единую образовательную систему по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Ожидаемые результаты:

1. Создание условий для подготовки обучающихся к участию в оценке по модели PISA.
2. Создание банка тренировочных заданий для подготовки к исследованиям качества образования разного уровня.
3. Создание банка методических материалов для учителей по функциональной грамотности и оценке качества знаний обучающихся.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей по вопросам функциональной грамотности и инструментария исследований качества знаний обучающихся.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный	Прогнозируемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка Плана мероприятий (Дорожной карты) по подготовке к участию в оценке по модели PISA	Март-Апрель 2022 года	Директор школы заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	План мероприятий (Дорожной карты) по подготовке к участию в оценке по модели PISA обучающихся МБОУ «СП № 24»
1.2.	Внесение изменений в локальные акты для эффективной реализации плана по подготовке к участию в оценке по модели PISA	Апрель 2022 года	Директор школы заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Приказы о внесении изменений
1.3.	Назначение школьного координатора по внедрению Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к участию в оценке по модели PISA	Апрель 2022 года	Директор школы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к оценке по модели PISA от 11.04.22 № 55-ОД
1.4.	Формирование рабочей группы, обеспечивающей интеграцию «Дорожной карты» в образовательный процесс с целью повышения уровня функциональной грамотности в рамках исследований качества знаний PISA	Апрель 2022 года	Директор школы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к оценке по модели PISA от 11.04.22 № 55-ОД
1.5.	Изучение федеральных, региональных, муниципальных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности: <ul style="list-style-type: none"> • критериев оценки качества обучения в ОО на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных приказом Рособнадзора, Минпросвещения РФ от 06.05.2019 № 590/219; • инструментария и методологии, заложенных в международном исследовании PISA; • материалов российского исследования PISA. 	Апрель 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Руководители ШМО	Определение основных направлений работы по вопросам оценки качества знаний по модели PISA
2. Организационно-технологическое сопровождение				
2.1.	Изучение опыта школ с высокими результатами PISA-2019, 2021	Май Сентябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Руководители ШМО	Методические рекомендации по организации образовательного процесса

2.2.	Мониторинговые исследования педагогов «Готовность учителей к обучаению школьников для участия в международном исследовании качества образования (PISA)»	Апрель 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Итоги мониторинговых исследований педагогов
2.3.	Мониторинг исследования профессиональных затруднений и потребностей педагогов в рамках подготовки к оценке по модели PISA	Апрель 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Педагог-психолог С.П. Новикова	Итоги мониторинговых исследований педагогов
2.4.	Создание базы данных обучающихся для участия в оценке по модели PISA	Май Сентябрь 2022 года	Заместитель директора Блажко Н.Н. Руководители ШМО	Актуализированная база заданий для подготовки обучающихся к оценке качества знаний по модели PISA
2.5.	Мониторинг уровня сформированности видов функциональной грамотности обучающихся в рамках подготовки к оценке по модели PISA: <ul style="list-style-type: none"> • читательская грамотность • естественнонаучная грамотность • математическая грамотность • глобальные компетенции • креативное мышление 	Сентябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Аналитическая справка
2.6.	Функционирование информационного раздела «Функциональная грамотность» на официальном сайте школы, содержащий информацию по исследованию качества образования по модели PISA	В течение учебного года	Заместитель директора Блажко Н.Н. Ответственный за сайт Гутнов Е.В.	Вкладка «Функциональная грамотность» на официальном сайте МБОУ «СП № 24»
2.7.	Информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PISA	Октябрь 2022 года	Заместитель директора Блажко Н.Н. Ответственный за сайт Гутнов Е.В.	Размещение информации о оценке по модели PISA
2.8.	Ведение информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) по теме: «Модели исследования образовательных достижений обучающихся»	Май Сентябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Кожанова А.В.	Информирование родителей (законных представителей) на сайте школы, стендах школы, родительских чатах

3. Методическое сопровождение

2.9.	Мероприятия по развитию исследовательской и проектной деятельности	Май Сентябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Кожанова А.В.	Участие обучающихся в конкурсах разного уровня, мероприятия в рамках деятельности РДЦ.
3.1.	Педагогический совет " Исследование качества знаний PISA-2022. Пропеудра. Оценка. Анализ "	Август 2022 года	Заместитель директора Блажко Н.Н.	Протокол педагогического совета
3.2.	Включение в тематику работы ШМО вопросов введения и использования оценочного инструментария международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности	Сентябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Руководители ШМО	Протоколы заседаний ШМО
3.3.	Практико-ориентированный семинар по теме: "Концепции и подходы Международного исследования PISA "	Сентябрь 2022 года	Заместитель директора Блажко Н.Н.	Материалы семинара для методической помощи педагогам в вопросах оценки качества образования
3.4.	Проведение Недели функциональной грамотности (по направлениям: читательская грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) для обучающихся в рамках внеурочной деятельности	Сентябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Ананенко Н.Н. Руководители ШМО	Участие обучающихся в онлайн-олимпиадах разного уровня по оценке уровня функциональной грамотности, школьных мероприятиях по направлению «функциональная грамотность»
3.5.	Участие учителей-предметников, в т.ч. молодых специалистов в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам подготовки к участию в исследовании по модели PISA	Апрель-Октябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Повышение уровня квалификации педагогов МБОУ «СШ № 24»
3.6.	Участие в региональных мероприятиях по вопросам оценки качества образования в современной школе на основе практики отечественных и международных сравнительных исследований качества образования обучающихся	Апрель-Октябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Повышение уровня квалификации педагогов МБОУ «СШ № 24»
3.7.	Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам введения оценочного инструментария отечественных и международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности	Апрель-Октябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Повышение уровня квалификации педагогов МБОУ «СШ № 24»

3.8.	Формирование банка данных об учителях ОУ (в том числе учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии с определением индивидуальных траектории профессионального развития) с целью подготовки педагогов к участию в исследовании PISA	Апрель-Октябрь 2022 года	Заместитель директора Блажко Н.Н.	База данных о педагогах МБОУ «СПШ № 24»
3.9.	Формирование банка данных обучающихся ОУ для участия в оценке по модели PISA	Апрель-Октябрь 2022 года	Заместитель директора Блажко Н.Н.	База данных обучающихся МБОУ «СПШ № 24»
3.10.	Проведение мастер-классов «Вопросы ведения и использования оценочного инструментария международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности»	Май-Октябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Руководители ШМО	Материалы семинара для методической помощи педагогам в вопросах оценки качества образования
3.11.	Систематическое использование в учебном процессе тренировочных заданий в рамках подготовки к оценке по модели PISA	Апрель – Октябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. руководители ШМО	Изменения в поурочном планировании, в технологической карте урока
3.12.	Актуализация банка тестовых заданий по формированию и оценке функциональной грамотности для использования в образовательном процессе с целью подготовки к участию к оценке по модели PISA	Апрель – Октябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Своевременное изменение базы заданий в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов школы, Управления образования и муниципальной политики, Департамента Смоленской области по образованию и науки, Министерства Просвещения РФ
3.13.	Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, испытывающих затруднения в подготовке обучающихся к участию в исследовании PISA	Май-Октябрь 2022 года	Педагог-психолог Новикова С.П.	Мониторинговые исследования психологического состояния педагогов, психологическое сопровождение педагогической деятельности

4. Аналитическое обеспечение

4.1.	Анализ мониторинга профессиональных затруднений и потребностей педагогов в рамках подготовки к оценке по модели PISA	Май 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Аналитическая справка
4.2.	Анализ мониторинга уровня сформированности видов функциональной грамотности обучающихся в рамках подготовки к оценке по модели PISA (в рамках Дорожной карты по формированию функциональной грамотности обучающихся)	Май-Сентябрь 2022 года	Заместитель директора Блажко Н.Н.	Аналитическая справка
4.3.	Анализ тестирования педагогов «Готовность учителей к обучению школьников для участия в международных исследованиях качества образования (PISA)»	Май 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н.	Аналитическая справка
4.4.	Контроль активного использования банка тестовых заданий для подготовки к участию в оценке по модели PISA	Апрель-Октябрь 2022 года	Заместители директора Анисимова А.В. Блажко Н.Н. Руководители ШМО	Аналитическая справка