

**Дорожная карта
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ
в МБОУ «СШ №24» на 2023/2024 учебный год**



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №24»
Е.В. Ботулева
№ 131-ОД
27.09.23

№ п.п.	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Исполнители
Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1.	Издание приказов об организации, подготовке и проведении ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ	Директор Е.В. Ботулева
1.2.	Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ	Директор Е.В. Ботулева
1.3.	Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Аналитическая справка	Заместитель директора Н.Н. Блажко
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Проведение ВПР в штатном режиме с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций обучающихся	В соответствии с графиком проведения ВПР	Анализ проверочных работ. Информация.	Заместитель директора Н.Н. Блажко
2.2.	Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года.	Август 2023 года		Руководители ШМО, учителя-предметники
2.3.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление обучающихся «группы риска» по учебным предметам.	Ноябрь - Декабрь 2023г.	Информация	Заместители директора Е.В. Гутнов, Н.Н. Блажко, В.Д. Черняк, Руководители ШМО учителя-предметники

Документ подписан простой электронной подписью
Дата, время подписания: 27.09.2023 15:32:27
Ф.И.О. должностного лица: Ботулева Елена Владимировна
Должность: Директор

Уникальный программный ключ: 295e96e8-9f0d-49a7-a159-5038227b88ed

2.4.	Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей	Сентябрь 2023 года		Руководители ПМО учителя-предметники
III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников				
3.1	Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности.	В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников	Информация	Заместитель директора А.В. Анисимова
3.2	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В соответствии с «Дорожной картой»	Информация	Заместитель директора Н.Н. Блажко Руководители ПМО
IV Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР				
4.1.	Участие в апробациях, проводимых Рособрудзором по отработке процедуры проведения ВПР.	По графику Рособрудзора	Приказ	Заместители директора Н.Н. Блажко Е.В. Гутнов
4.2.	Практическая отработка с обучающимися правил оформления проверочных работ	Ноябрь 2023 – Март 2024 года	Информация	Учителя-предметники
4.3.	Предоставление обобщенной информации о количестве обучающихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве обучающихся «группы риска» по результатам апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с обучающимися «группы риска»	За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету	Информация в табличной форме	Заместители директора Е.В. Гутнов Н.Н. Блажко
V Мероприятия по формированию и ведению информационно-технологической системы проведения ВПР				
5.1.	Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР	Согласно графику	Информация	Заместитель директора Н.Н. Блажко
5.2.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР	Согласно инструкции	Результаты ВПР по учебному предмету	Заместитель директора Н.Н. Блажко

Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР

VI	<p>6.1. Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОУ и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке учащихся на уровнях начального общего образования к Всероссийским проверочным работам. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).</p>	Систематически	Информация	Заместители директора Е.В. Гутнов, Н.Н. Блажко, учителя - предметники
6.2.	<p>Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам</p>	Систематически	Информация.	Заместители директора Е.В. Гутнов, Н.Н. Блажко, учителя - предметники
VII	Контроль за организацией и проведением ВПР			
7.1	Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС	Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов	Информация	Заместитель директора Н.Н. Блажко
7.2	Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрации школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки обучающихся	Аналитические справки	Информация	Заместитель директора Н.Н. Блажко
7.3	Систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска»	Ежемесячно	Информация	Заместитель директора Н.Н. Блажко

VIII Анализ результатов и подведение итогов ВПР				
8.1	Анализ результатов ВПР по предметам	Согласно графику проведения проверочных работ	Аналитическая справка с рекомендациями	Заместитель директора Н.Н. Блажко
8.2	Анализ результатов ВПР	По результатам ВПР	Аналитическая справка с рекомендациями	Заместитель директора Н.Н. Блажко
8.3	Анализ итогов реализации «Дорожной карты»	До 28.06.2024 года	Аналитическая справка	Заместитель директора Н.Н. Блажко

**План педагогического сопровождения подготовки
обучающихся МБОУ «СШ № 24» к ВПР**

№	Мероприятия	Сроки
Подготовительный этап		
1	Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по организации работы и охраны здоровья обучающихся в период подготовки и проведения ВПР: - «Как помочь ребенку справиться со стрессом»; - «Психологическая поддержка ребенка»	Октябрь - Декабрь
Просветительский этап		
2	Подготовка и проведение родительских собраний по темам «ВПР в вопросах ответах», «Особенности организации и проведения ВПР: психологический аспект», «Как поддержать ребенка во время подготовки к ВПР?»	В течение года
3	Проведение семинаров с педагогами, классными руководителями по темам «Как помочь обучающимся подготовиться к ВПР?», «Деятельность классного руководителя по психологической подготовке учащихся к ВПР»	В течение года
4	Проведение бесед, групповых консультаций с обучающимися по темам «Что я знаю о ВПР?», «Использование вашего времени наилучшим образом», «Как подготовиться к ВПР?», «Индивидуальный стиль деятельности»	В течение года
Диагностический этап		
5	Определение индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, потенциальных возможностей	Ноябрь – Декабрь
6	Выявление учащихся «группы риска»	Ноябрь – Декабрь
Консультационный этап		
7	Индивидуальное консультирование классных руководителей, учащихся и их родителей по результатам диагностической работы	Январь - Февраль
8	Индивидуальные консультации родителей по педагогическим аспектам подготовки учащихся к ВПР	В течение года
Организационный этап		
9	Участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении	Январь - Февраль
10	Реализации стратегий адресной педагогической поддержки с учетом индивидуальных особенностей учащихся	Февраль - Март
Коррекционно-развивающий этап		
11	Реализация комплекса индивидуальных и групповых педагогических мероприятий поддержки учащихся при проведении ВПР	Январь - Март
12	Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» по повышению учебной мотивации, выработки навыка использовать особенности своего типа мышления, индивидуального учебного стиля деятельности	Январь - Март
Заключительный этап		
13	Анализ возникших педагогических проблем при подготовке и проведении ВПР, корректировка плана работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся на следующий учебный год.	Май - Июль

